

แบบติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีการศึกษา 2562

รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดระดับ แผนปฏิบัติการ	ค่าเป้าหมาย/ ค่าเป้าหมาย เชิงปริมาณ	ระดับ ความสำเร็จค่า ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้		กิจกรรม/โครงการ	แผน		ผล		สถานการณ์ดำเนินการ (✓)			ปัญหาและ อุปสรรค
		บรรลุ	ไม่ บรรลุ		ช่วง ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	
<p>ประเด็นความท้าทายที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้</p> <p>กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานตามระบบคุณภาพพระศกนนาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม</p> <p>TSU01 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต</p> <p>ผู้รับผิดชอบ นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร และนางรัชรี ตุดเกื้อ</p>												
7.4ก-8 ร้อยละ หลักสูตรที่ผ่าน การกำกับ มาตรฐาน	ร้อยละ 100	✓		1. โครงการพัฒนาหลักสูตร ใหม่ - การพัฒนาหลักสูตรใหม่ใน คณะอุตสาหกรรมเกษตรและ	มิ.ย.62 - พ.ค.63	80,000	มิ.ย.62 - พ.ค.63	40,000			✓	
7.4ก-9 ร้อยละ หลักสูตรที่ผ่าน การรับรองสภา วิชาชีพ	ร้อยละ 100	✓		ชีวภาพ อย่างน้อย 1 หลักสูตร - การพัฒนาหลักสูตรใหม่ใน คณะนิติศาสตร์ระดับ บัณฑิตศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร								
7.2ก(ฉ-5) ร้อย ละของนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้ายที่ ตอบแบบสำรวจ	ร้อยละ 70 (86.06)	✓		2. โครงการปรับปรุง หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทักษิณ ให้สอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา และตาม	มิ.ย.62 - พ.ค.63	90,000	มิ.ย.62 - พ.ค.63	0.00		✓		

ตัวชี้วัดระดับ แผนปฏิบัติการ	ค่าเป้าหมาย/ ค่าเป้าหมาย เชิงปริมาณ	ระดับ ความสำเร็จค่า ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้		กิจกรรม/โครงการ	แผน		ผล		สถานการณ์ดำเนินการ (✓)			ปัญหาและ อุปสรรค
		บรรลุ	ไม่ บรรลุ		ช่วง ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	
7.2ก-2 ร้อยละ ความไม่พึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อการ ให้บริการของ ฝ่ายวิชาการ	ร้อยละ 0.60 (0.00)	✓		3. โครงการประชุม สัมมนา อบรมที่เกี่ยวข้องกับงาน พัฒนาหลักสูตร และการ กำกับมาตรฐานหลักสูตรตาม องค์ประกอบที่ 1	มิ.ย.62 - พ.ค.63	180,000				✓		
				- โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง สร้าง หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ด้วยพัฒนาการจัดการเรียน การสอนในรูปแบบ Work Integrated Learning (WIL)			14-15 ก.พ.63	93,985			✓	
				- โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ การเขียน มคอ.2 แบบ WIL และการสร้าง เครือข่ายกับสถาน ประกอบการ (การฝังตัว)	29 มิ.ย. 63	10,400	29 มิ.ย. 63			✓		
				4. ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการพัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตร	มิ.ย.62 - พ.ค.63	50,000	มิ.ย.62 - พ.ค.63	21,665		✓		
						400,000		155,640				

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ 1.1		สถานการณ์ ดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ระดับความสำเร็จตัวชี้วัด		งบประมาณ
จำนวนโครงการ	4	ยังไม่ดำเนินการ	0	บรรลุ	6	งบที่ได้รับจัดสรร = 400,000 บาท
จำนวนตัวชี้วัด	6	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3	ไม่บรรลุ	-	งบประมาณที่ใช้ = 155,640 บาท
		ดำเนินการแล้ว	1			งบประมาณคงเหลือ = 244,360 บาท
						ร้อยละคงเหลือ = 61.09

***7.2ก-1 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของฝ่ายวิชาการ (นับ 1)

***7.2ก-2 ร้อยละความไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของฝ่ายวิชาการ (นับ 1)