

แบบติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีการศึกษา 2562

ตัวชี้วัดระดับ แผนปฏิบัติการ	ค่าเป้าหมาย/ ค่าเป้าหมาย เชิงปริมาณ	ระดับ ความสำเร็จค่า ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้		กิจกรรม/โครงการ	แผน		ผล		สถานการณ์ดำเนินการ (✓)			ปัญหาและ อุปสรรค
		บรรลุ	ไม่ บรรลุ		ช่วง ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	
<p>ประเด็นความท้าทายที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้                      กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานตามระบบคุณภาพพระศตวรรษานาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม                      TSU01 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต                      ผู้รับผิดชอบ นางสาวศุภนิษฐ์ ดิสมุทธร และนางรัชรี ตุดเกื้อ</p>												
7.4ก-8 ร้อยละ หลักสูตรที่ผ่าน การกำกับ มาตรฐาน	ร้อยละ 100		✓	1. โครงการพัฒนาหลักสูตร ใหม่ - การพัฒนาหลักสูตรใหม่ใน คณะอุตสาหกรรมเกษตรและ	มิ.ย.62 - พ.ค.63	80,000	มิ.ย.62 - พ.ค.63	40,000			✓	
7.4ก-9 ร้อยละ หลักสูตรที่ผ่าน การรับรองสภา วิชาชีพ	ร้อยละ 100	✓		ชีวภาพ อย่างน้อย 1 หลักสูตร - การพัฒนาหลักสูตรใหม่ใน คณะนิติศาสตร์ระดับ								
7.1ก-8 ร้อยละ ของหลักสูตรที่มี รายวิชาเรียนรู้ใน ชุมชน	ร้อยละ 8		✓	บัณฑิตศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร								
7.2ก(ฉ-5) ร้อย ละของนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้ายที่	ร้อยละ 70 (31.54)		✓	2. โครงการปรับปรุง หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทักษิณ ให้สอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร	มิ.ย.62 - พ.ค.63	90,000	มิ.ย.62 - พ.ค.63	0.00			✓	



ตัวชี้วัดระดับ แผนปฏิบัติการ	ค่าเป้าหมาย/ ค่าเป้าหมาย เชิงปริมาณ	ระดับ ความสำเร็จค่า ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้		กิจกรรม/โครงการ	แผน		ผล		สถานการณ์ดำเนินการ (✓)			ปัญหาและ อุปสรรค
		บรรลุ	ไม่ บรรลุ		ช่วง ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	
7.2ก-1 ระดับ ความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อการ ให้บริการของ ฝ่ายวิชาการ	ค่าเฉลี่ย 3.60 (4.24)	✓		- ขอปรับปรุงก่อนจำนวน 3 หลักสูตร 1. น.บ.นิติศาสตร์ 2. ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ สากล 3. วท.บ.วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีอาหาร								

7.2ก-2 ร้อยละ ความไม่พึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อการ ให้บริการของ ฝ่ายวิชาการ	ร้อยละ 0.60 (0.00)	✓		3. โครงการประชุม สัมมนา อบรมที่เกี่ยวข้องกับงาน พัฒนาหลักสูตร และการ กำกับมาตรฐานหลักสูตรตาม องค์ประกอบที่ 1	มิ.ย.62 - พ.ค.63	180,000				✓		
				- โครงการอบรมเชิง			14-15	93,985			✓	

ตัวชี้วัดระดับ แผนปฏิบัติการ	ค่าเป้าหมาย/ ค่าเป้าหมาย เชิงปริมาณ	ระดับ ความสำเร็จค่า ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้		กิจกรรม/โครงการ	แผน		ผล		สถานการณ์ดำเนินการ (✓)			ปัญหาและ อุปสรรค	
		บรรลุ	ไม่ บรรลุ		ช่วง ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว		
				ปฏิบัติการ เรื่อง สร้าง หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ด้วยพัฒนาการจัดการเรียน การสอนในรูปแบบ Work Integrated Learning (WIL)			ก.พ.63						
				- โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ การเขียน มคอ.2 แบบ WIL และการสร้าง เครือข่ายกับสถาน ประกอบการ (การฝังตัว)			30 เม.ย.- 1 พ.ค. 63		✓				
				4. ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการพัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตร	มี.ย.62 - พ.ค.63	50,000	มี.ย.62 - พ.ค.63	16,495		✓			
						400,0000		150,480					

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ 1.1		สถานการณ์ ดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ระดับความสำเร็จตัวชี้วัด		งบประมาณ
จำนวนโครงการ	4	ยังไม่ดำเนินการ	0	บรรลุ	3	งบที่ได้รับจัดสรร = 400,000 บาท
จำนวนตัวชี้วัด	8	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3	ไม่บรรลุ	5	งบประมาณที่ใช้ = 150,480 บาท
		ดำเนินการแล้ว	1			งบประมาณคงเหลือ = 249,520 บาท
						ร้อยละคงเหลือ = 62.38