

แบบติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีการศึกษา 2562

ตัวชี้วัดระดับ แผนปฏิบัติการ	ค่าเป้าหมาย/ ค่าเป้าหมาย เชิงปริมาณ	ระดับ ความสำเร็จค่า ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้		กิจกรรม/โครงการ	แผน		ผล		สถานการณ์ดำเนินการ (✓)			ปัญหาและ อุปสรรค
		บรรลุ	ไม่ บรรลุ		ช่วง ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	
<p>ประเด็นความท้าทายที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ กลยุทธ์ 1.6 พัฒนาระบบการรับนิสิตที่มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพเพื่อให้บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ TSU01 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับผิดชอบ นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง</p>												
7.5-6 ร้อยละ การรับนิสิตใหม่ ตามแผนรับนิสิต	ภาพรวม ร้อยละ 80.12			โครงการรับนิสิต 26. การรับนิสิตระดับป.ตรี ปี 1 ตามระบบ TCASรอบที่ 4 ปี การศึกษา 2562	พ.ค. – มิ.ย.62	25,950 (งบประมาณ 2562)	พ.ค. – มิ.ย.62	25,950			✓	
(1) ระดับ ปริญญาตรี	ร้อยละ 90.00			27. การรับนิสิตระดับป.ตรี ปี 1 ตามระบบ TCAS ปี การศึกษา 2563	มิ.ย.62- พ.ค.63	800,000	มิ.ย.62- ก.พ.63			✓		
(2) ระดับ บัณฑิตศึกษา	ร้อยละ 35.00			28. การรับนิสิตระดับ ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบปีการศึกษา 2563	มิ.ย.62- พ.ค.63	100,000	มิ.ย.62- ก.พ.63	7,935		✓		
7.2ก-1 ระดับ ความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้	ค่าเฉลี่ย 3.60			29. การรับนิสิตระดับป.ตรี ปี 3	มิ.ย.62- พ.ค.63	150,000	มิ.ย.62- ก.พ.63	17,335		✓		

ตัวชี้วัดระดับ แผนปฏิบัติการ	ค่าเป้าหมาย/ ค่าเป้าหมาย เชิงปริมาณ	ระดับ ความสำเร็จค่า ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้		กิจกรรม/โครงการ	แผน		ผล		สถานการณ์ดำเนินการ (✓)			ปัญหาและ อุปสรรค	
		บรรลุ	ไม่ บรรลุ		ช่วง ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว		
ส่วนเสียต่อการ ให้บริการของ ฝ่ายวิชาการ 7.2ก-2 ร้อยละ ความไม่พึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อการ ให้บริการของ ฝ่ายวิชาการ	ร้อยละ 0.60			ปีการศึกษา 2563									
				30. การรับนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562	มิ.ย.62- พ.ค.63	50,000	ส.ค.-พ.ย. 62	10,760			✓		
				31. การรับนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563	มิ.ย.62- พ.ค.63	100,000	มิ.ย.62- ก.พ.63	ยังไม่มี การเปิดจ่ายฯ		✓			
				32. ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการสอบคัดเลือกปี การศึกษา 2563	มิ.ย.62- พ.ค.63	300,000	มิ.ย.62- ก.พ.63	155,073.96		✓			
				33. กระบวนการรับฟังผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภารกิจรับ นิสิต	มิ.ย.62- พ.ค.63	-	มิ.ย.62- ก.พ.63	-		✓			

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ 1.6		สถานการณ์ ดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ระดับความสำเร็จตัวชี้วัด		งบประมาณ
จำนวนโครงการ	8	ยังไม่ดำเนินการ	0	บรรลุ	1	งบที่ได้รับจัดสรร = 1,525,950.00 บาท
จำนวนตัวชี้วัด	3	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6	ไม่บรรลุ	2	งบประมาณที่ใช้ = 217,053.96 บาท
		ดำเนินการแล้ว	2			งบประมาณคงเหลือ = 1,308,896.04 บาท ร้อยละคงเหลือ = 85.78

ตัวชี้วัดระดับ แผนปฏิบัติการ	ค่าเป้าหมาย/ ค่าเป้าหมาย เชิงปริมาณ	ระดับ ความสำเร็จค่า ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้		กิจกรรม/โครงการ	แผน		ผล		สถานการณ์ดำเนินการ (✓)			ปัญหาและ อุปสรรค
		บรรลุ	ไม่ บรรลุ		ช่วง ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	
ส่วนเสียต่อการ ให้บริการของ ฝ่ายวิชาการ 7.2ก-2 ร้อยละ ความไม่พึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อการ ให้บริการของ ฝ่ายวิชาการ	ร้อยละ 0.60			37. โครงการตลาดนัด หลักสูตรอุดมศึกษา	มิ.ย.62- พ.ค.63	150,000	มิ.ย.62- ก.พ.63	117,097		✓		ปรับจำนวน เงินเพิ่ม
				38. โครงการจัดทำแผน ประชาสัมพันธ์การรับนิสิต (Media Plan)	มิ.ย.62- พ.ค.63	100,000		-				ยกเลิก โครงการ

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ 1.6		สถานการณ์ ดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ระดับความสำเร็จตัวชี้วัด		งบประมาณ
จำนวนโครงการ	4	ยังไม่ดำเนินการ	0	บรรลุ	1	งบที่ได้รับจัดสรร = 600,000 บาท
จำนวนตัวชี้วัด	3	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1	ไม่บรรลุ	2	งบประมาณที่ใช้ = 570,755 บาท
		ดำเนินการแล้ว	3			งบประมาณคงเหลือ = 29,245 บาท ร้อยละคงเหลือ = 4.87